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A11 Firenze - Pistoia

Intervento
Dati di 

apertura
prevista

Eseguito
a Dic-2016

€/mld

Da 
eseguire

2017-2038
€/mld

% al 
31-Dic-2016

Importo
autorizzato

€/mld

Importi da 
autorizzare

€/mld

A1 Variante di Valico Aperto 4.1 0.3 (3) 94% 4.4 -
A1 Barberino-Firenze Nord Apr 2020 0.3 0.5 35% 0.8 -
A1 Firenze Nord- Firenze Sud Aperto 0.8 0.1 (3) 89% 0.9 -
A1 Firenze Sud – Incisa Dic 2020 0.0 0.5 5% 0.5 -

Altre 3^ e 4^ corsie Aperto 0.6 0.1 95% 0.6 0.1

A14 Nodo di Bologna Mag 2021 0.0 0.7 1% - 0.7

A4 4^ corisa A4 Viale Certosa – Sesto Feb 2019 0.0 0.2 11% 0.2 -

A4 Rho-Monza Aperto 0.1 0.1 66% 0.2 -
Altri investimenti(1) n.a. 2.2 1.4 60% 3.1 0.5 (4)

Totale € 8.1 mld € 3.8 mld € 10.6 mld € 1.3 mld

A14 3^ corsia A14 Aperto 2.2 0.2(3) 90% 2.4 0.1

A4 4^ corsia Milano – Bergamo Oct 2007 0.5 0.0 100% 0.5 -
A9 3^ corsia Lainate – Como Jul 2012 0.3 0.0 89% 0.3 -
A8 5^ corsia Lainate – Milano nord Jul 2019 0.1 0.1 28% 0.2 -

Altri investimenti n.a. 0.4 0.1 99% 0.4 -
A7/A10/A12 Genoa bypass Dec 2027 0.1 4.3 1% - 4.3

Piano di sicurezza n.a. 0.1 0.2 44% 0.3 -

Totale €3.7mld €4.9 mld €4.1 mld € 4.4 mld

A14 4^ corsia Ravenna – Bologna S.L. Sep 2023 0.0 0.4 0% - 0.4

A13 3^ corsia Ferrara - Bologna Dec 2023 0.0 0.5 0% - 0.5

A11 3^ corsia Firenze – Pistoia Sep 2023 0.0 0.5 0% - 0.5

A1 3^ corsia Incisa – Valdarno Dec 2023 0.0 0.4 0% - 0.4

A13 3^ corsia Padova – Monselice Jul 2023 0.0 0.3 0% - 0.3

A1 4^ corsia Milano Sud – Lodi Apr 2022 0.0 0.1 0% - 0.1

A12 3^ corsia Torrimpietra Jun 2021 0.0 0.0 0% - 0.0
Nodo di Casalecchio n.a. 0.0 0.1 0% - 0.1
Piano di risanamento acustico n.a. 0.2 0.7 20% 0.7 0.2

Totale €0.2 mld €3.1 mld €0.7 mld €2.6 mld

Totale ASPI €12.0 mld €11.6 mld €15.5 mld €8.3 mld
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(1) Include grandi opere e investimenti in corso per il potenziamento della rete, sia identificato che da identificare
(2) Sono considerati solo gli interventi prioritari. L’importo totale del Piano Finanziario 2007 è pari a 5,0 € mld
(3) Si tratta di opere di completamento esterne all’autostrada
(4) Interventi da definire

Piano Finanziario 1997

Rete Aspi Piano Finanziario 2002

Piano Finanziario 2007

Gli investimenti di Autostrade per l’Italia



Incontro del 31 Marzo 2017

A11 Firenze - Pistoia

5,3 MILIARDI DI INVESTIMENTI PREVISTI IN TOSCANA SU CIRCA 120 KM
APERTI  AL TRAFFICO: VARIANTE DI VALICO E A1 A TRE CORSIE TRA  L’INTERCONNESSIONE A1/A11 E FIRENZE SUD          

ESEGUITI 3,0 €/MLD, PARI AL 57% DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI IN REGIONE. DA AUTORIZZARE CIRCA 1,2 €/MLD (23%)

Livorno

Pisa

Lucca

Prato

Arezzo

Rosignano
Marittima

Carrara
Massa

Siena

Grosseto

Variante di Valico 
Potenziamento A1 nel tratto
Badia Nuova-Barberino
Lotti 9-13 (**)
- Importo previsto €/mln        1.779
- km                                        21,8

Ampliamento alla 3a corsia del
tratto Barberino-Firenze Nord
- Importo previsto €/mln    (***)829
- km                                        17,5

A1 FI SUD - INCISA

Pistoia

Firenze

(**) Comprende anche la parte di Galleria di Base ricadente in territorio emiliano.

Bretella di collegamento con SR 
65, Bretella di Firenzuola Lotti 2-3-4 
ULTIMATO
- Importo previsto €/mln              52

A1 INCISA - VALDARNO

Ampliamento alla 3a corsia del
tratto Incisa - Valdarno

- Importo stimato €/mln                368
- km                                            18,4

A11 FIRENZE - PISTOIA

Ampliamento alla 3a corsia del
tratto Firenze - Pistoia
- Importo stimato €/mln               501
- km                                           26,8
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LEGENDA
Autostrade per l’Italia

Altre Concessionarie

Interventi previsti SAT

Interventi previsti 

Ultimati

In corso

In approvazione

A1 FI NORD - FI SUD          ULTIMATO

Ampliamento alla 3a corsia del
tratto Firenze Nord-Firenze-Sud
- Importo previsto €/mln               901
- km                                            21,9

Lotti 1 Nord e Sud
- Importo previsto €/mln           265
- km                                        11,6
Lotto 2
- Importo previsto €/mln   (****) 267
- km                                           6,1

(***) importo calcolato con i ribassi decretati 
dal Concedente

(****) Include 29 €/mln di opere sul territorio

A1 BARBERINO – FIRENZE NORD

A1 VARIANTE DI VALICO ULTIMATO



Convenzione Unica ANAS (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) / Autostrade per l’Italia del 12.10.2007
 L’articolo 15 della Convenzione Unica prevede l’obbligo del Concessionario di elaborare la

progettazione preliminare di una serie di interventi tra i quali:

o A14 4^ corsia Ravenna – Bologna

o A13 3^ corsia Ferrara – Bologna

o A13 3^corsia Padova – Monselice

o A1 4^corsia Milano Sud – Lodi

o A1 3^ corsia Incisa – Valdarno

o A12 3^ corsia Torrimpietra

o A11 3^ corsia Firenze - Pistoia

 Approvato il preliminare il Concedente può chiedere al Concessionario la progettazione definitiva
e SIA.

 Al termine delle procedure autorizzative il Concedente può chiedere l’inserimento tra gli impegni
di investimento del Concessionario
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Tarvisio

Udinee

VeneziaPadova
Monselice

Ferrara

Bologna

Ravenna

Rimini

Senigalia
Ancona

Porto S.E

Pedaso

Pescara

Salerno
Napoli

Caserta

Frosinone
Roma Colieferro

S. Cesareo

Fiano R.

Orte

Torrimpiertra
Castelnuovo
S.Marinella

Traquinia
Civitavecchia

Ansedoria

Grosseto

S. Pietro in Palazzi

Rosignano

Pistoia
La Quercla

Casalecchio

M.tecatini

Parma

Piacenza

Brescia
Lodi

Bergamo
Como

Varese

Aosta

Gravellona

Torino

Savona

Livorno

Teramo

Barberino
Firenze

Incisa

Valdarno

Modena

Genova

Milano

Aspi Network

2007 Plan

A1
Milano Lodi

A13
Padova Monselice

A13
Ferrara Bologna

A14
Bologna – dir. Ravenna

A1 Nodo di Caselecchio

A12 Santa Marinella
Torrimpietra

Gli interventi previsti nel Piano Finanziario 2007

Intervento
Previsione di 

apertura al 
traffico

Eseguito
a Dic-2016

€/mld

Da eseguire
’2017-’2038

€/mld
Eseguito al 
31-Dic-2016

Importo
autorizzato

€/mld

Importo da 
autorizzare

€/mld

A14 4^ corsia Ravenna – Bologna Sep-2023 0.0 0.4 0% - 0.4

A13 3^ corsia Ferrara - Bologna Dec-2023 0.0 0.5 0% - 0.5

A11 3^ corsia Firenze – Pistoia Sep-2023 0.0 0.5 0% - 0.5

A1 3^ corsia Incisa – Valdarno Dec-2023 0.0 0.4 0% - 0.4

A13 3^ corsia Padova – Monselice Jul-2023 0.0 0.3 0% - 0.3

A1 4^ corsia Milano Sud – Lodi Apr-2022 0.0 0.1 0% - 0.1

A12 3^ corsia Torrimpietra Jun-2021 0.0 0.0 0% - 0.0

Nodo di Casalecchio n.a. 0.0 0.1 0% - 0.1

Piano di risanamento acustico n.a. 0.2 0.7 20% 0.7 0.2

Totale €0.2 mld €3.0 mld €0.7 mld €2.5 mld



Protocollo d’intesa dell’11.08.2011

 ASPI, Regione, Provincie e Comuni interessati hanno sottoscritto l’11.8.2011 un Protocollo d’Intesa
riguardante tutte le iniziative di Autostrade per l’Italia in Regione Toscana.

 In particolare con riferimento all’Autostrada A11 – Tratto Firenze – Pistoia :

o La Regione Toscana e Autostrade per l’Italia unitamente all’ANAS si sono impegnate ad attivare
rapidamente un tavolo tecnico con gli enti locali interessati per esaminare possibili soluzioni che
consentano di migliorare l’adduzione alle stazioni esistenti, nonché la messa in sicurezza dello
svincolo di Montecatini Terme.

o Autostrade per l’Italia si è impegnata ad elaborare, entro il 30 giugno 2011, il progetto definitivo e
lo Studio di Impatto Ambientale e ad avviare le procedure autorizzative.

o Autostrade per l’Italia si è impegnata inoltre ad inserire nel suddetto progetto anche il nuovo
svincolo di Pistoia Est in località Badia a Pacciana, le opere di adduzione all’autostrada, che
possano rappresentare una valida alternativa alle ipotesi del nuovo casello di Prato Centro, il
nuovo svincolo terminale di Peretola, l’ampliamento del sedime autostradale e l’istallazione delle
barriere acustiche nella tratta di Monsummano tra le progressive 36+660 e 38+750 della A11 e la
messa in sicurezza dello svincolo di Montecatini Terme, nonché a valutare il nuovo svincolo del
Vasone, ad ovest di Montecatini Terme.
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A11 III corsia Firenze – Pistoia
La procedura svolta

03.02.2011 - Approvazione del progetto preliminare da parte dell’ANAS (oggi MIT)

30.06.2011 - Pubblicazione ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale

04.08.2011 - Delega agli espropri rilasciata dall’ANAS (oggi MIT)

13.06.2012 - Validazione tecnica del progetto definitivo da parte del MIT

20.05.2016 – Decreto n. 134 del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali

05.08.2016 – Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

23.11.2016 – Attivazione procedimento di verifica della conformità urbanistica

20.12.2016 – Ottemperanza alle prescrizioni relative alla fase di progettazione 
definitiva
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A11 II corsia Firenze Pistoia
Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale
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A11 II corsia Firenze Pistoia
Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale

 Principali prescrizioni del Decreto n. 134 del 20.05.2016:

o Implementazione con un progetto di inserimento ambientale (zone dei ricettori, corridoi verdi, 
compatibilità con l’aeroporto di Peretola, protezione dei cantieri)

o Protocollo operativo per la qualità dell’aria

o Sicurezza idraulica e recupero dei volumi

o Costituzione di un Osservatorio Ambientale

o Integrazione del sistema di monitoraggio

o Controllo archeologico preventivo e in corso d’opera

o Schermature verdi (Novoli, Pistoia est)

o Approfondimenti sulle tipologie di barriere antirumore

o Prescrizioni per le opere a verde e il ripristino post operam
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A11 III corsia Firenze Pistoia
Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

(09/2016) Autostrada (A11): Firenze - Pisa Nord Ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze - Pistoia Comuni di FIRENZE - SESTO FIORENTINO - CAMPI 
BISENZIO - PRATO - AGLIANA - PISTOIA - MONSUMMANO TERME - PIEVE A NIEVOLE Avviso di deposito della documentazione di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 
327/2001 e s. m. i.: Espropriazioni per pubblica utilità.

 A U T O S T R A D E P E R L ' I T A L I A

Società per azioni
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50


Autostrada (A11): Firenze - Pisa Nord

Ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze - Pistoia
Comuni di

FIRENZE - SESTO FIORENTINO - CAMPI BISENZIO - PRATO - AGLIANA - PISTOIA - MONSUMMANO TERME - PIEVE A NIEVOLE
Avviso di deposito della documentazione di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.: Espropriazioni per pubblica utilità.

Premesso
- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 06/06/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 04/08/1997 

e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada (A11) : Firenze - Pisa Nord;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003 e la delega ANAS S.p.A. n. 

112589 del 04/08/2011, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata a emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché tutte le attività 
al riguardo previste dal sopra citato decreto.

Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA

Comunica

ai sensi degli artt. 11 e 16 del sopra citato decreto e per quanto d’occorrenza anche ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’apposizione 
del vincolo espropriativo ed all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi;
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 1 del sopra citato decreto, è depositato:

o il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA;
o il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare 
e/o occupare e/o asservire ), presso la segreteria dei Comuni sopra indicati.

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto comunque denominato.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:
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FLUSSOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ ESPROPRI

AVVIO 
PROGETTO

Art. 15
Accesso
alle aree

Acquisizione 
progetto 

definitivo/esecutivo

Comunicazione di 
avvio del 

procedimento

Numero
Intestatari< 50 > 50

Avviso diretto Pubblico 
avviso

Emilia 
Romagna (*)

Deposito progetto artt.11 – 16 (Albo Pretorio)

Valutazione e risposta osservazioni artt. 11- 16

Conformità urbanistica e apposizione vincolo preordinato all’esproprio
(Chiusura Conferenza dei Servizi con Intesa Stato – Regione)

Eventuale notifica nuove ditte ed eventuale ripetizione notifica art. 16

Provvedimento MIT-SVCA di approvazione progetto e dichiarazione di 
P.U.

Comunicazione approvazione progetto e dichiarazione P.U. art 17/2

Comunicazione diretta a tutti gli 
intestatari a mezzo R.A.R., 
pubblicazione su sito Regione e sito ASPI

Pubblicazione 
n.2 quotidiani, sito ASPI e sito Regione

*  L.R. n.37/2002 mod.
con L.R. n.10/2003

Segue 
a pag.19



A11 III corsia Firenze Pistoia
Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

13

Comuni Ditte Propritari Superficie Superficie Superficie Superfice
in esproprio occ. temp. servitù totale

n. n. mq mq mq mq
FIRENZE 17   41           14.502        1.365       196          16.063       
SESTO FIORENTINO 36 36           60.142        41.067     12.671    113.880    
CAMPI BISENZIO 63 116         57.424        2.369       5.688      65.481       
PRATO_1 258 258         165.925      96.719     34.573    297.217    
AGLIANA 73 121         64.190        1.173       11.356    76.719       
PISTOIA 134 192         232.629      45.410     22.184    300.223    
MONSUMMANO TERME 47 136         22.403        1.549       364          24.316       
PIEVE A NIEVOLE 7 9             3.291          8.413       -          11.704       
SVINCOLO PERETOLA 48 147         71.914        60.702     911          133.527    

683 1.056      692.420      258.767   87.943    1.039.130 



A11 III corsia Firenze Pistoia
Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

 Numero osservazioni: 180

14

TEMATICHE OGGETTO 
DELL'OSSERVAZIONE

% 
SUL 

TOTA
LE

RISPOSTA ASPI

INDENNITA' 64%

Le procedure espropriative finalizzate alla definizione dell’indennizzo potranno essere avviate solo dopo l’approvazione del Progetto Definitivo da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità. 
Per quanto concerne l’indennità di esproprio, verranno adottati i criteri di valutazione delle aree interessate, nonché di eventuali danni derivati, secondo quanto
previsto dalla normativa di riferimento in materia, D.P.R. 327/01 e s.m.i.

INDENNITA' COLTIVATORI DIRETTI 
IMPRENDITORI AGRICOLI 8%

Il testo unico in materia di espropri prevede, previo riscontro della sussistenza dei presupposti, una indennità aggiuntiva - determinata in misura pari al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata - spettante al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura
espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è
stata la dichiarazione di pubblica utilità.

ACQUISIZIONE 
RELIQUATI 9% Secondo quanto previsto dalla suddetta normativa, in sede di immissione in possesso verrà verificata la sussistenza dei requisiti per l’acquisizione del reliquato 

AGGIORNAMENTI 
CATASTALI 2% Abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra banca dati 

INZIO LAVORI E STATO AVANZAMENTO 
ITER AUTORIZZATIVO 3% Sulla base dell’attuale stato di avanzamento nonché dell’imminente apertura della Conferenza dei Servizi, è presumibile l’avvio dei lavori entro il 2018.

INUTILITA' OPERA 17%

I dati Infoblu (che forniscono la velocità media minuto*minuto per tratte di 500m) mettono in evidenza, nei giorni feriali medi invernali, la presenza di forti
rallentamenti con nette diminuzioni della velocità di percorrenza a valori anche sotto i 20 km/h. La prevista ripresa del traffico e il ritorno a valori di TGMA pari a
quelli del 2007 non possono che far presagire un ulteriore peggioramento delle condizioni di servizio così come era stato previsto nello Studio di Traffico redatto nel
2011 per il Progetto Definitivo avente come anno base il 2009.

SIMMETRIA-ASIMMETRIA 
DELL'AMPLIAMENTO 22% L’ampliamento autostradale nella tratta di interesse è previsto da un lato o da entrambe i lati dell'autostrada esistente in virtù dei vincoli esistenti.

TEMI AMBIENTALI 38%
Alla luce di un approfondito iter istruttorio riguardo l’impatto ambientale dell’opera, in data 20 Maggio 2016. il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e quello dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, hanno emesso il decreto di compatibilità ambientale per l’intervento di cui all’oggetto. In particolare, il
progetto prevede l’istallazione di barriere fonoassorbenti dimensionate per contenere le emissioni acustiche all’interno dei valori di riferimento.

CONSERVAZIONE DELLA RETE 
SCOLANTE 14% Nella tratta pistoiese dell'autostrada A11, è stata prevista una servitù con la finalità di ospitare un fosso, dedicato esclusivamente allo scolo delle acque delle

aziende vivaistiche

RECUPERO VOLUMI 8% Il progetto prevede sia il recupero dei volumi sottratti all'esondazione causati dall'ampliamento dei rilevati, sia il recupero dei volumi legati all'aumento delle
superfici pavimentate (e quindi impermeabili), in modo tale da garantire nelle condizioni di progetto, condizioni di invarianza idraulica, rispetto alla situazione attuale

RIDUZIONE DELL'AREA DI ESPROPRIO 10% Benché la fascia di esproprio sia ridotta al minimo sono state svolte verifiche per individuare soluzioni atte a limitarla ulteriormente
CONSERVAZIONE ACCESSI E
RIDUZIONE DISAGI 31% E' stata comunicata la massima disponibilità, per tramite della Direzione Lavori e dell’impresa appaltatrice, a programmare gli interventi presso le proprietà nelle

modalità più opportune finalizzate a limitare al minimo i disagi, garantendo gli accessi.
INSTALLAZIONE BARRIERE 
FONOASSORBENTI 25% Il progetto prevede l'istallazione di tutte le barriere antirumore necessarie in base allo studio di impatto ambientale e il Decreto VIA.

RIPRISTINO CONDIZIONI ANTE OPERAM 10%
Per quanto attiene alle garanzie di ripristino delle condizioni ante operam delle aree sede di lavorazioni si informa che, l’obbligo di ripristino è previsto dal contratto
d’appalto a carico dell’impresa esecutrice dei lavori che è inoltre tenuta a stipulare una polizza CAR per assicurare eventuali danni a terzi. Si informa infine che i
lavori sono inoltre oggetto di collaudo tecnico-amministrativo che costituisce un’ulteriore garanzia.

ALTRI PROBLEMI SPECIFICI 27%


%

				TEMATICHE OGGETTO 
DELL'OSSERVAZIONE		% SUL 
TOTALE		RISPOSTA ASPI		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120

				INDENNITA'		64%		Le procedure espropriative finalizzate alla definizione dell’indennizzo potranno essere avviate solo dopo l’approvazione del Progetto Definitivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità. 
Per quanto concerne l’indennità di esproprio, verranno adottati i criteri di valutazione delle aree interessate, nonché di eventuali danni derivati, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia, D.P.R. 327/01 e s.m.i.		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				INDENNITA' COLTIVATORI DIRETTI IMPRENDITORI AGRICOLI 		8%		Il testo unico in materia di espropri prevede, previo riscontro della sussistenza dei presupposti, una indennità aggiuntiva - determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata - spettante al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				ACQUISIZIONE 
RELIQUATI		9%		Secondo quanto previsto dalla suddetta normativa, in sede di immissione in possesso verrà verificata la sussistenza dei requisiti per l’acquisizione del reliquato 		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				AGGIORNAMENTI 
CATASTALI 		2%		Abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra banca dati 

				INZIO LAVORI E STATO AVANZAMENTO 
ITER AUTORIZZATIVO		3%		Sulla base dell’attuale stato di avanzamento nonché dell’imminente apertura della Conferenza dei Servizi, è presumibile l’avvio dei lavori entro il 2018.

				INUTILITA' OPERA		17%		I dati Infoblu (che forniscono la velocità media minuto*minuto per tratte di 500m) mettono in evidenza, nei giorni feriali medi invernali, la presenza di forti rallentamenti con nette diminuzioni della velocità di percorrenza a valori anche sotto i 20 km/h. La prevista ripresa del traffico e il ritorno a valori di TGMA pari a quelli del 2007 non possono che far presagire un ulteriore peggioramento delle condizioni di servizio così come era stato previsto nello Studio di Traffico redatto nel 2011 per il Progetto Definitivo avente come anno base il 2009.

				SIMMETRIA-ASIMMETRIA 
DELL'AMPLIAMENTO		22%		L’ampliamento autostradale nella tratta di interesse è previsto da un lato o da entrambe i lati dell'autostrada esistente in virtù dei vincoli esistenti.

				TEMI AMBIENTALI		38%		Alla luce di un approfondito iter istruttorio riguardo l’impatto ambientale dell’opera, in data 20 Maggio 2016. il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e quello dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, hanno emesso il decreto di compatibilità ambientale per l’intervento di cui all’oggetto. In particolare, il progetto prevede l’istallazione di barriere fonoassorbenti dimensionate per contenere le emissioni acustiche all’interno dei valori di riferimento.		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				CONSERVAZIONE DELLA RETE SCOLANTE		14%		Nella tratta pistoiese dell'autostrada A11, è stata prevista una servitù con la finalità di ospitare un fosso, dedicato esclusivamente allo scolo delle acque delle aziende vivaistiche		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				RECUPERO VOLUMI		8%		Il progetto prevede sia il recupero dei volumi sottratti all'esondazione causati dall'ampliamento dei rilevati, sia il recupero dei volumi legati all'aumento delle superfici pavimentate (e quindi impermeabili), in modo tale da garantire nelle condizioni di progetto, condizioni di invarianza idraulica, rispetto alla situazione attuale		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				RIDUZIONE DELL'AREA DI ESPROPRIO		10%		Benché la fascia di esproprio sia ridotta al minimo sono state svolte verifiche per individuare soluzioni atte a limitarla ulteriormente

				CONSERVAZIONE ACCESSI E
RIDUZIONE DISAGI		31%		E' stata comunicata la massima disponibilità, per tramite della Direzione Lavori e dell’impresa appaltatrice, a programmare gli interventi presso le proprietà nelle modalità più opportune finalizzate a limitare al minimo i disagi, garantendo gli accessi.		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				INSTALLAZIONE BARRIERE 
FONOASSORBENTI		25%		Il progetto prevede l'istallazione di tutte le barriere antirumore necessarie in base allo studio di impatto ambientale e il Decreto VIA.		X		X		X		X

				RIPRISTINO CONDIZIONI ANTE OPERAM		10%		Per quanto attiene alle garanzie di ripristino delle condizioni ante operam delle aree sede di lavorazioni si informa che, l’obbligo di ripristino è previsto dal contratto d’appalto a carico dell’impresa esecutrice dei lavori che è inoltre tenuta a stipulare una polizza CAR per assicurare eventuali danni a terzi. Si informa infine che i lavori sono inoltre oggetto di collaudo tecnico-amministrativo che costituisce un’ulteriore garanzia.		X		X

				ALTRI PROBLEMI SPECIFICI		27%				X		X		X		X
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A11 III corsia Firenze – Pistoia
Verifica di conformità urbanistica
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A11 III corsia Firenze – Pistoia
Verifica di conformità urbanistica

 Enti coinvolti:

o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

o Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

o Ministero della Difesa

o Ministero dello Sviluppo Economico

o Regione Toscana

o Città Metropolitana di Firenze, Province di Prato e Pistoia

o Comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Agliana, Pieve a Nievole, 
Monsummano Terme, 

o Autorità di Bacino del Fiume Arno

o Consorzi di Bonifica

o Enac, Toscana Aeroporti, RFI, Telecom, Enel, Snam, Eni, Terna, Toscana Energia, Publiacqua, 
Consiag, Wind, Fastweb, Interoute, Retelit, Gida, Acque Spa, Firenze Parcheggi
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A11 III corsia Firenze – Pistoia
La procedura da svolgere

Conferenza dei Servizi

Provvedimento finale d’intesa Stato – Regione

Modifiche al progetto

Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di 
pubblica utilità

Approvazione progetto, inserimento tra gli impegni di Convenzione Unica, 
dichiarazione di pubblica utilità

Avvio procedure espropriative

Affidamento lavori

Esecuzione lavori
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CdS

Progettazione

Concedente

Gara

Lavori

Richiesta l 'attivazione della Conferenza Di Servizi, si  rimane in attesa della convocazione della prima seduta

Ott 2023

Apr 17

Dic 17

Giu 18

Giu 19

Ott 2022
Sv Peretola


Scandicci

										Dimensione del Parcheggio (mq) 21.100

										N. piste telepass del parcheggio 4

										Posti auto 495

										Posti Pullman 25

										Posti disabili 10





Scandicci Tempi

																Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio

																15		28		15		31		15		30		15		31

												Copertura delle strutture

												Copertura Opere complementari

												Bagni e Opere esterne

												Impianti

												Autorizzazioni per apertura parcheggio







Scandicci Tempi (2)

																Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio

																15		28		15		31		15		30		15		31

												Lavorazioni in appalto

												Attività in carico al Gestore del parcheggio

												Autorizzazioni per apertura parcheggio





Gara



Altri Interventi

																				2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

														Barberino - Firenze Nord				Lotto 1

																		Lotto 2



																		Lotto 1: A dicembre 2016 è stata aperta al traffico la terza corsia nel tratto di Calenzano. Sono in corso i lavori su Galleria Boscaccio.
Lotto 2: Si prevede di iniziare lo scavo della Galleria Santa Lucia a Marzo 2017





														Firenze Sud - Incisa				Lotto 1

																		Lotto 2



																		Lotto 1: I Lavori sono in corso
Lotto 2: In attesa dell'approvazione del Progetto Esecutivo. 





														Incisa - Valdarno				VIA

																		CdS

																		Progettazione

																		Concedente

																		Gara

																		Lavori



																		Concluso il confronto con il Tavolo tecnico si rimane in attesa del Decreto VIA per avviare il procedimento di conformità urbanistica.







Aprile 2020

Ottobre 2019

Dicembre 2020

Luglio 2018

Feb 2024

Lug 17

Feb 17

Mar 18

Sett 18

Sett 19



A11

																				2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

																		CdS

																		Progettazione

																		Concedente

																		Gara

																		Lavori



																		Richiesta l'attivazione della Conferenza Di Servizi, si rimane in attesa della convocazione della prima seduta







Ott 2023

Apr 17

Dic 17

Giu 18

Giu 19

Ott 2022
Sv Peretola



Convenzioni

																Totale		pagato		%

																999,463.99

																999,463.99

																1,499,195.50

																999,463.99

																499,731.84

												Cascine del riccio				4,997.32		3,498.00		70%														1,248,084.82

																																		1,248,084.82

												Uggna - Mantignano				6,240.00		2,496.00		40%														1,872,127.23

																																		1,248,084.82

																																		624,042.43







A11 III corsia Firenze – Pistoia
Procedimento espropriativo

 Dichiarazione di pubblica utilità da parte del MIT

 Procedura d’urgenza art. 22 bis del D.P.R. 327/2001

o Determinazione dell’indennità provvisoria

o Emissione decreto motivato di occupazione d’urgenza

o Notifica del decreto d’urgenza con comunicazione dell’offerta provvisoria e con fissazione della
data di immissione in possesso

o Stato di consistenza e immissione in possesso

o Valutazione osservazioni e rideterminazione indennità

• In caso di accettazione viene stipulato l’atto di trasferimento di proprietà

• In caso di non accettazione è possibile il ricorso alla terna tecnica (art. 21), alla Commissione
provinciale espropri, alla Corte d’Appello

o Tipi di frazionamento

o Pubblicazione con offerta indennità provvisoria definitivamente determinata in base alle
risultanze del tipo di frazionamento

o Emissione del decreto d’esproprio
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Procedura ordinaria
Art.20

Tipo di frazionamento

Determinazione e notifica ind. Provv.

Valutazione osservazioni ed 
eventuale rideterminazione 

indennità

Emissione Decreto di Esproprio

Notifiche D.E. e data immissione in 
possesso

Esecuzione D.E. mediante 
immissione in possesso

Procedura d’urgenza
Art.22 bis

Determinazione dell’indennità 
provvisoria

Emissione Decreto motivato di 
occupazione d’urgenza

Notifica D.O.U. Ind. Provv. E data 
immissione in possesso e stato 

di consistenza

Immissione in possesso e stato 
di consistenza

Valutazione osservazioni D.O.U. e 
rideterminazione indennità

Tipo di frazionamento

Pubbl. finale con offerta id. provv. 
definitivamente determinata in 

base alle risultanze del T.F.

Emissione Decreto di Esproprio

Accettazione Pagamento diretto entro 
60 gg

Deposito Cassa
DD.PP.

Stima 
C.P.E.

Stima Art.21
(se richiesto)

Eventuale deposito 
integrativo Cassa DD.PP.

Opposizione

FASE DI ACCETTAZIONE

SI

Corte d’AppelloInvio provvedimento 
di svincolo

NO SI

Eventuale deposito 
per sentenza

Pubblicazione D.E. su G.U., registrazione e 
trascrizione D.E./Rogito Notarile

CONCLUSIONE 
PROCEDURA

Rogito 
Notarile

Rogito 
Bonifico/
Quietanza

N. Intestatari < 50 N. Intestatari > 50

NO
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A11 III corsia Firenze – Pistoia
Indennità di esproprio

I criteri di determinazione delle indennità sono fissati per legge. In particolare:

 Aree non edificabili (agricole e non)
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 181/2011, l’indennità di espropriazione di un’area non edificabile, sia essa a destinazione agricola o non 
agricola è determinata con riferimento al valore venale. Il valore venale si ricava da:

Listini dei Valori Immobiliari dei Terreni Agricoli elaborati da Inea, Exeo Edizioni;
Atti di compravendita di terreni ricadenti nella stessa zona aventi caratteristiche simili;
Indagini effettuate nella zona interessata dalla nostra struttura o da tecnici incaricati;
Tabelle dei Valori Agricoli Medi che, nonostante la citata sentenza, per terreni propriamente a destinazione agricola, costituiscono un riferimento da 
utilizzare quanto meno per le indennità aggiuntive.

 Aree edificabili, Fabbricati, manufatti, insistenze, aree legittimamente edificate
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei primi due commi dell’art. 37 DPR 327/2001 e s. m. i. e delle conseguenti modifiche intervenute 
con l’approvazione della Legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007), l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata, come già stabilito per i 
fabbricati (cfr. art. 38 DPR 327/2001 e s. m. i.), con riferimento al valore venale. Il valore venale si ricava da:

Osservatorio Mercato Immobiliare pubblicato dall’Agenzia del Territorio;
Osservatorio Immobiliare F.I.A.I.P. della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ;
Quotazioni Medie Indicative di Consulente Immobiliare de “Il Sole 24 ore”;
Prezzari regionali per esecuzione opere pubbliche;
Indagini effettuate nella zona interessata dalla nostra struttura o da tecnici incaricati.

 Oltre all’indennità cosiddetta base vengono riconosciute:
L’indennità di occupazione d’urgenza che compensa il periodo di occupazione dall’immissione in possesso al pagamento dell’indennità
L’indennità aggiuntiva per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, sia proprietari che affittuari
L’indennità aggiuntiva in caso di accettazione dell’offerta, ormai scomparsa a seguito delle recenti modifiche normative per i terreni agricoli e 
prevista solo per le aree fabbricabili.
Per i terreni che non sono oggetto di acquisizione definitiva è riconosciuta un’indennità di occupazione temporanea

22



23


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Convenzione Unica ANAS (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) / Autostrade per l’Italia del 12.10.2007
	Slide Number 5
	Protocollo d’intesa dell’11.08.2011
	Slide Number 7
	A11 III corsia Firenze – Pistoia�La procedura svolta
	A11 II corsia Firenze Pistoia�Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale
	A11 II corsia Firenze Pistoia�Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale
	A11 III corsia Firenze Pistoia�Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
	Slide Number 12
	A11 III corsia Firenze Pistoia�Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
	A11 III corsia Firenze Pistoia�Pubblicazione avviso di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
	A11 III corsia Firenze – Pistoia�Verifica di conformità urbanistica
	A11 III corsia Firenze – Pistoia�Verifica di conformità urbanistica
	Slide Number 17
	A11 III corsia Firenze – Pistoia�La procedura da svolgere
	Slide Number 19
	A11 III corsia Firenze – Pistoia�Procedimento espropriativo
	Slide Number 21
	A11 III corsia Firenze – Pistoia�Indennità di esproprio
	Slide Number 23

